



**План деятельности Муниципального опорного центра  
дополнительного образования детей Клинцовского района  
на базе МБОУ – Первомайская СОШ  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

| №п/п   | Мероприятия  | Сроки   | Ответственный                      |
|--|--|---|------------------------------------|
| <b>Организационно-управленческие мероприятия</b> |  |   |                                    |
| 1  | Создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей (организационные вопросы)  | Март 2020   | Руководитель МОЦ                   |
| 2  | Участие в семинарах, вебинарах и других мероприятиях по вопросам внедрения Целевой модели на территории Брянской области   | В течение года  | Руководитель МОЦ,<br>Методисты МОЦ |
| 3  | Подписание соглашений о сотрудничестве с РМЦ   | До 01.04.2020;<br>далее ежегодно<br>не позднее 31.12.2020,<br>31.12.2021                              | Руководитель МОЦ                   |
| 4  | Создание официального сайта страницы (вкладки) на официальном сайте МБОУ – Первомайская СОШ  | До 01.05.2020;<br>далее - постоянно   | Методисты МОЦ                      |
| 5  | Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о внедрении системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ) | Март, май, август-сентябрь, декабрь 2020;<br>далее ежегодно, декабрь, май, август-сентябрь 2021, 2022 | Руководитель МОЦ,<br>Методисты МОЦ |
| 6  | Участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов   | Июнь 2020   | Руководитель МОЦ                   |
| 7  | Участие во внедрении Навигатора дополнительного образования Брянской области (ведение муниципального сегмента Навигатора)  | До 01.09.2020   | Методисты МОЦ                      |

|  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| 8  | Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг об итогах внедрения Целевой модели в целом и системы ПФ                             | Декабрь 2020, декабрь 2021, декабрь 2022 | Руководитель МОЦ, Методисты МОЦ |
| <b>Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей</b> |   |  |                                 |
| 1  | Повышение квалификации специалистов МОЦ   | 2020, далее ежегодно                     | Методисты МОЦ                   |
| 2  | Организация и проведение консультаций, в т.ч. дистанционных, выездных рабочих групп и т.д.  | 2020, далее ежегодно                     | Методисты МОЦ                   |
| 3  | Участие в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и учебно-методических материалов педагогов дополнительного образования | 12.2020<br>12.2021<br>12.2022            | Методисты МОЦ                   |
| <b>Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей</b>  |   |  |                                 |
| 1  | Разработка разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП).  | до 01.09.2020                            | Методисты МОЦ                   |
| 2  | Внедрение разноуровневых ДОП  | с 01.09.2020, далее ежегодно             | Методисты МОЦ                   |
| 3  | Разработка ДОП в сетевой форме  | до 01.09.2020                            | Методисты МОЦ                   |
| 4  | Внедрение ДОП в сетевой форме   | с 01.09.2020 далее ежегодно              | Методисты МОЦ                   |
| 5  | Разработка дистанционных курсов дополнительного образования   | до 01.09.2020                            | Методисты МОЦ                   |
| 6  | Внедрение дистанционных курсов дополнительного образования  | с 01.09.2020 далее ежегодно              | Методисты МОЦ                   |
| 7  | Разработка моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей из сельской местности  | До 01.09.2020                            | Методисты МОЦ                   |
| 8  | Внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей из сельской местности   | С 01.09.2020                             | Методисты МОЦ                   |